

Cap a un nou pati a l'escola ÍTACA · Pla d'acció 2017-2018

Versió preliminar (juliol 2017) · Redacció: Comissió Ítaca + Sostenible

Antecedents i objectius

Durant el curs 2016-2017 la Comissió Ítaca + Sostenible, amb el suport de direcció, mestres, monitors, famílies i alumnes, va dur a terme el procés participatiu "Somem el pati". Després de l'entusiasme generat a tota la comunitat educativa, i del gran nombre d'aportacions rebudes, aquest curs 2017-2018 **es vol passar a l'acció**, sent conscients que la transformació del pati és un procés continuat en el temps, a mig-llarg termini i que es pot allargar diversos anys.

Els objectius són tres: començar a resoldre les principals necessitats expressades durant el procés participatiu (creació d'ombres), introduir ja petites millores ben visibles (fent-ho amb la implicació de la comunitat educativa) i, en paral·lel, elaborar un avantprojecte integral de transformació del pati que tingui en compte els resultats del procés participatiu i que estableixi diverses fases i actuacions a implementar en propers cursos. I fer tot això reforçant la coordinació entre totes les parts implicades i explicant millor els avenços a través d'un programa de comunicació.

Eixos i accions previstes

EIX 1. CREACIÓ D'OMBRA AL PATI

- Estudi de viabilitat de crear ombres al pati: tendals, veles, etc. (sol·licitud de pressupostos)
- Recerca de finançament per sufragar l'actuació de creació d'ombres
- Execució de l'actuació abans d'estiu de 2018 (per exemple, durant Setmana Santa)

EIX 2. EXECUCIÓ DE PETITES MILLORES AL PATI AMB LA IMPLICACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

- Planificació de petites actuacions de millora (jardineres, estructures de joc per al sorral, murals, pissarra, rocòdrom, jocs pintats a terra, espais temàtics...)
- Organització d'una o dues festes anuals per tal d'executar les actuacions planificades amb el suport de la comunitat educativa (especialment famílies)

EIX 3. DISSENY I REDACCIÓ D'UN PROJECTE INTEGRAL DE MILLORA DEL PATI A MIG-LLARG TERMINI

- Cerca de professionals per redactar un avantprojecte integral de millora del pati
- Encàrrec de la redacció de l'avantprojecte (prèvia cerca de recursos)
- Valoració del conveni vigent per l'ús del pati per part d'entitat esportiva
- Presentació de l'avantprojecte al Consorci d'Educació de Barcelona

EIX TRANSVERSAL. SEGUIMENT PARTICIPATIU DEL PLA D'ACCIÓ I COMUNICACIÓ

- Activació d'una comissió de seguiment transversal del Pla d'Acció (famílies, direcció i mestres -un mestre per cicle-)
- Programa de comunicació per divulgar el Pla d'Acció a nivell intern i extern

